





## **Cronograma de adequação de Contratos**

### **1. Objetivo Geral:**

Mapear os contratos e os instrumentos congêneres formalizados por órgãos da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP - que contenham dados pessoais e que realize o tratamento ou compartilhamento de dados, a afim de promover a adequação à norma protetiva a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

### **2. Objetivos Específicos:**

- a) Identificar e agrupar por categorias os contratos e instrumentos congêneres, já formalizados pelos órgãos/entidades municipais e que não estejam em conformidade com a LGPD e elaborar um relatório consolidado;
- b) Propor cláusulas específicas a contratos e instrumentos similares que contenham dados pessoais, formalizados por órgãos/entidades municipais, e que não esteja em conformidade com a LGPD.
- c) Promover o monitoramento contínuo do projeto de adequação à LGPD;
- d) *Outros objetivos específicos devem ser incluídos pelo órgão/entidade.*

### **3. Cronograma de implementação:**

- ✓ Nomeação dos Encarregados de Dados.
- ✓ Instituição do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados.
- ❖ Criação de Grupo de Trabalho?
- ❖ Mapeamento dos contratos e instrumentos similares com elaboração do Relatório;
- ❖ Debate no âmbito do Comitê sobre o Relatório;
- ❖ Levantamento, se detectada a necessidade, dos possíveis custos relacionados às cláusulas contratuais;
- ❖ Adequação dos instrumentos;
- ❖ Elaboração de relatório conclusivo;
- ❖ Monitoramento contínuo da adequação (em conjunto);

**3.1 - Lista de Ações a serem desenvolvidas em conjunto com os responsáveis dos setores pela adequação dos instrumentos: O Cronograma de ações consta no Anexo I.**





